

2015

2016

2017

2018

2019

Lancer le projet

Observer le territoire

Choisir un cap

Se fixer les règles

Valider le projet

1

CC TERRES DE CONFLUENCES
Délibération de prescription du PLUi définissant les objectifs et les modalités de concertation
Décembre 2015

01/01/2017
Création de la CC Terres des Confluences

2

PREPARATION FUSION-EXTENSION
Comité de pilotage thématique
Juin à décembre 2016

3

Diagnostic et état initial de l'environnement
Février 2017 à juillet 2017

4

PADD
Avril 2017 à Décembre 2017 avec un débat en décembre 2017

5

ZONAGE-REGLEMENT-OAP
Septembre 2017 à janvier 2019

6

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET RAPPORT DE PRESENTATION
En continu jusqu'en janvier 2019

7

DE L'ARRET A L'APPROBATION
Février à décembre 2019