

## Projet structurant : FICHE PROJET 1.3

|  |   |
|--|---|
| CONTRAT LOCAL DE SANTE                         | CONTRAT LOCAL DE SANTE TERRES DES CONFLUENCES (82)  |
| Thème ou parcours - PRS2<br>Ou projet innovant | PRS 2 : Thème transversal : Présence médicale et soignante – Appui aux soins primaires dans les territoires<br>Priorité opérationnelle n°1 : favoriser l'accès aux soins primaires dans les zones fragilisées, par un soutien à l'installation et à l'activité des professionnels |
| Mise en œuvre du projet structurant            | Projet structurant 1.1 : accompagner l'implantation des maisons de santé pluri-professionnelles dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)  |

### 1 - Description du projet

#### Elements de précision /fiche projet PRS (acteurs, territoires concernés, modalités de mise en œuvre)

L'objectif est de favoriser l'accès des usagers à l'ensemble des professionnels de santé. L'installation ou le maintien des médecins généralistes déjà installés est primordial car sans eux d'autres professionnels ne peuvent exercer ou se retrouvent en difficulté.

Le nouveau zonage medecins cible en priorite les zones rurales et semi-rurales. L'accompagnement de l'ouverture des Maisons de Sante Pluri-professionnelles (MSP) au sein des Quartiers Prioritaires Politique de la Ville (QPPV) doit etre poursuivi au regard des besoins specifiques de ces territoires.

En effet, au-dela des engagements du pacte territoire sante et au regard de l'ambition forte du PRS de réduction des inegalites sociales de sante, les projets de developpement des MSP optant pour l'exercice coordonné dans le cadre de l'Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) dans des zones cibles telles que les QPPV seront particulierement soutenus.

Le projet vise a inciter les professionnels de sante à s'installer et à exercer dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville de Moissac dans le cadre d'un exercice coordonné.

Porteur du projet : DD ARS + CC TDC

Acteurs associés : Professionnels de santé, FORMS

Territoire concerné : Quartiers Politique de la Ville de Moissac

### 2 – Description des actions et des livrables attendus (à reprendre dans la fiche d'évaluation)

| Etales/actions | Livrables attendus |
|----------------|--------------------|
|----------------|--------------------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| CLS                 |  |
| Date de mise à jour |  |

## Projet structurant : FICHE PROJET 1.3

|  |   |
|--|---|
| CONTRAT LOCAL DE SANTE                         | CONTRAT LOCAL DE SANTE TERRES DES CONFLUENCES (82)  |
| Thème ou parcours - PRS2<br>Ou projet innovant | PRS 2 : Thème transversal : Présence médicale et soignante – Appui aux soins primaires dans les territoires<br>Priorité opérationnelle n°1 : favoriser l'accès aux soins primaires dans les zones fragilisées, par un soutien à l'installation et à l'activité des professionnels |
| Mise en œuvre du projet structurant            | Projet structurant 1.1 : accompagner l'implantation des maisons de santé pluri-professionnelles dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Etape 1 : accompagnement des professionnels dans une démarche de diagnostic territorial</b><br>- Action 1.1 : aide au diagnostic territorial   | Livrable 1 : 2 <sup>ème</sup> semestre 2019 |
| <b>Etape 2 : accompagnement du projet de santé</b><br>- Action 2.1 : Appui pour l'écriture du projet de santé et la constitution du dossier<br>- Action 2.2 : Validation en comité régional MSP | Livrable 2 : 1 <sup>er</sup> semestre 2020  |
| <b>Etape 3 : mise en œuvre effective du projet de santé</b><br>- Action 3.1 : Aide au démarrage   | Livrable 3 : 2 <sup>ème</sup> semestre 2020 |

### 3 – Indicateurs de suivi

Nombre de MSP accompagnées et financées dans les quartiers prioritaires de Politique de la Ville de Montauban.

### 4 – Financements



| Nature de la dépense   | Montant total | Annualité ou pluriannualité | Source de financement |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| Ressources humaines : équipe DDARS 82 +<br>Forms (pour écriture du projet)+ coordinatrice<br>CLS en appui<br>Aide au démarrage FIR | 50 000 euros  | 2019-2020                   | ARS Occitanie - FIR   |









### 5 - Calendrier du projet

|                     |  |
|---------------------|--|
| CLS                 |  |
| Date de mise à jour |  |

## Projet structurant : FICHE PROJET 1.3

|  |   |
|--|---|
| CONTRAT LOCAL DE SANTE                         | CONTRAT LOCAL DE SANTE TERRES DES CONFLUENCES (82)  |
| Thème ou parcours - PRS2<br>Ou projet innovant | PRS 2 : Thème transversal : Présence médicale et soignante – Appui aux soins primaires dans les territoires<br>Priorité opérationnelle n°1 : favoriser l'accès aux soins primaires dans les zones fragilisées, par un soutien à l'installation et à l'activité des professionnels |
| Mise en œuvre du projet structurant            | Projet structurant 1.1 : accompagner l'implantation des maisons de santé pluri-professionnelles dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)  |

-  Principaux jalons  
 Livrables de fin d'étape

| Description des jalons et des livrables   | Responsables           | 2019  |      |   |   |          |   |   |         |      | 2020  |     |      |         |      |           |         |   |          |
|---|------------------------|---|------|---|---|----------|---|---|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|---|----------|
|   |                        | Juillet   | Aout | Septembre   | Octobre   | Novembre | Décembre  | Janvier   | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre  | Décembre |
| Etape 1 :   |                        |   |      |   |   |          |   |   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |   |          |
| Action : Aide au diagnostic   | ARS                    |  |      |  |   |          |   |   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |   |          |
| Etape 2 :   |                        |   |      |   |   |          |   |   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |   |          |
| Action : appui pour écriture du projet et constitution du dossier                                   | CC TDC                 |   |      |   |  |          |  |   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |   |          |
| Action : Présentation en comité régional  | ARS                    |   |      |   |   |          |  |   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |   |          |
| Etape 3 :   |                        |   |      |   |   |          |   |   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |   |          |
| Action : aide au démarrage du projet  | ARS                    |   |      |   |   |          |   |  |         |      |       |     |      |         |      |           |         |   |          |
| Action : Suivi du projet de santé et articulation avec plan d'actions du CLS Terres des Confluences | Terres des Confluences |   |      |   |   |          |   |  |         |      |       |     |      |         |      |           |         |  |          |

|                     |  |
|---------------------|--|
| CLS                 |  |
| Date de mise à jour |  |

## Projet structurant : FICHE PROJET 1.3

|  |  |
|--|--|
| CONTRAT LOCAL DE SANTE                         | CONTRAT LOCAL DE SANTE TERRES DES CONFLUENCES (82)   |
| Thème ou parcours - PRS2<br>Ou projet innovant | PRS 2 : Thème transversal : Présence médicale et soignante – Ap<br>territoires<br>Priorité opérationnelle n°1 : favoriser l'accès aux soins primaires<br>à l'installation et à l'activité des professionnels |
| Mise en œuvre du projet structurant            | Projet structurant 1.1 : accompagner l'implantation des maisons<br>quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| CLS                 |  |
| Date de mise à jour |  |