Contrat Local de santé

Projet structurant : FICHE PROJET 6.2

CONTRAT LOCAL DE SANTE CONTRAT LOCAL DE SANTE TERRES DES CONFLUENCES (82)
Théme ou parcours - PRS2 PRAPS : priorité d’action n°2 : renforcer les dispositifs d’acces a la prévention et aux soins
Ou projet innovant Objectif opérationnel : promouvoir « I'aller vers » les publics et les professionnels
Action structurante : renforcer le role et les missions des EMPP pour une meilleure adaptation aux
Mise en ceuvre du projet structurant publics rencontrés et aux terrains d’action ainsi qu’une meilleure accessibilité et visibilité par les

partenaires.

1 - Description du projet

Elements de précision /fiche projet PRS (acteurs, territoires concernés, modalités de mise en ceuvre)

Fiche projet : I'un des objectifs est de conforter les moyens des EMPP (sur la base de I'évaluation) en renforcant les équipes sous dotées en veillant a la
pluridisciplinarité.

Le projet est de renforcer 'TEMPP d’un temps de professionnel(s) CSAPA (Un infirmier et un travailleur social) pour une prise en charge pluridisciplinaire.
L’ANPAA a répondu en 2018 a un appel d’offre de I’ARS, ce projet faisant suite a une demande de la communauté des communes dans ce champ. Ce
territoire montre des difficultés importantes en nombre de personnes précaires et sans emploi, avec des diffcultés pour se loger.

Porteur du projet : EMPP — CSAPA ANPAA

Acteurs associés : structures accueillant des personnes en situation de précarité : PASS et urgences du CHIC-CM, CPAM 82 ; IFERISS ; Moissac Solidarité ;
CCAS ; Espace et Vie ; Restos du cceur, Croix-Rouge.

Territoire concerné : CC Terres des Confluences

Population cible : personnels des EMPP

2 — Description des actions et des livrables attendus (a reprendre dans la fiche d’évaluation)

Etapes/actions Livrables attendus
Etape 1 : doter 'EMPP d’un temps de professionnel CSAPA pour une prise en charge Livrable 1 : octobre 2019
pluridisciplinaire Production d’un rapport d’évaluation
- Action 1.1 : Evaluer les actions réalisées par 'EMPP et les besoins repérés sur le champ des Elaboration d’une convention de partenariat
addictions Dotation d’un temps de professionnel CSAPA a 'EMPP
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- Action 1.2 : Renforcer le partenariat entre 'EMPP et le CSAPA ANPAA Elaboration d’un outil de communication
- Action 1.3 : Conforter les moyens de '/EMPP sur le temps de professionnel CSAPA
- Action 1.4 : Communiquer sur le dispositif aupres des partenaires

3 —Indicateurs de suivi

Nombre de personnes suivies par TEMPP nécessitant une prise en charge dans le champ des addictions
Dotation accordée pour ETP du temps de professionnel CSAPA
Production du rapport d’activité annuel de 'TEMPP
Production du rapport d’activité
Connaissance du dispositif par les partenaires
4 — Financements
Nature de la dépense Montant total Annualité ou pluriannualité Source de financement

Rémunération du personnel Pérenne Voir demande MN CSAPA

5 - Calendrier du projet

A Principaux jalons
<> Livrables de fin d’étape
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Theme ou parcours - PRS2
Ou projet innovant

PRAPS : priorité d’action n°2 : renforcer les dispositifs d’acces a la prévention et aux soins
Objectif opérationnel : promouvoir « I'aller vers » les publics et les professionnels

Mise en ceuvre du projet structurant

Action structurante : renforcer le role et les missions des EMPP pour une meilleure adaptation aux
publics rencontrés et aux terrains d’action ainsi qu’une meilleure accessibilité et visibilité par les
partenaires.
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Etape 1 : doter 'TEMPP d’un temps de professionnel

CSAPA pour une prise en charge pluridisciplinaire

Action 1.1 : !Evlaluer les actions réalisées par 'EMPP et les IFERISS ﬁo

besoins repérés sur le champ des addictions

Action 1.2 : Renforcer le partenariat entre 'EMPP et le CSAPA | t\1op_csapa - <>

du Centre Hospitalier

Action 1.3 : Conforter les moyens de 'EMPP sur le temps de CSAPA

orofessionnel CSAPA D

Action 1.4 : Communiquer sur le dispositif auprés des EMPP-CSAPA

partenaires
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